План-график выездов мобильных медицинских бригад с использованием передвижных медицинских комплексов.

передвижных медицинских комплексов.		
N₂	Населенный пункт	Дата выезда
	Нижнеломовски	
	й район	
1	с.Вирга	02.05.2023
2	с.Прянзерки	03.05.2023
3	с.Волженка	04.05.2023
4	с.Б.Хутора	05.05.2023
5	с.Кривозерье	10.05.2023
6	с.Б.Мичкас	11.05.2023
7	с.М.Выселки	12.05.2023
8	с.У.Каремша	15.05.2023
9	с.Овчарное	16.05.2023
1 0	с.Сорокино	17.05.2023
1 1	с.П.Слобода	18.05.2023
1 2	с.Голицыно	19.05.2023
1 3	с.Ива	22.05.2023
1 4	с.Аршиновка	23.05.2023
1 5	с.Н.Пятина	24.05.2023
1 6	с.Атмис	25.05.2023
1	с.С.Ключ	26.05.2023

7		
1 8	c.Kepa	29.05.2023
1 9	с.Лещиново	30.05.2023
2 0	с.Н.Шуструй	31.05.2023